План-график введения государственного образовательного стандарта  начального общего образования МОУ Красносельская ООШ
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственный
	Ожидаемый результат

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Создание рабочей  проектной  группы

 
	октябрь 2010 г.
	Чеснов С.Ю.
	Создание и определение функционала рабочей группы

 

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ

 
	октябрь- ноябрь 2010 г.
	Чеснов С.Ю.
Все педагоги
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО

	Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного  процесса при введении ФГОС»
	ноябрь 2010 г.
	Чеснов С.Ю.
	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО

	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС

 
	октябрь- ноябрь 2010 г.
	Чеснов С.Ю.
	Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС

	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО

 
	ноябрь 2010 г.
	Чеснов С.Ю.
	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы.

 

	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.

 
	декабрь 2010 г.- март 2011 г.
	Чеснов С.Ю.
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. 

 

	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО.

Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана  в соответствии с Федеральным перечнем

 
	в течение года
	Гусева Т.Ю.
Чеснова Т.А.
	Наличие в школе документов по введению ФГОС 

 

 

 

Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями

 

	 Педсовет  «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО»

 
	март 2011 г.
	Чеснов С.Ю.
	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС

	2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц

 
	в течение года
	Чеснов С.Ю.
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы 

 

	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО

 
	март 2011 г.
	Гусева Т.Ю.
	

	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО

 
	март 2011 г.
	Серина С.И.
Гусева Т.Ю.
	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ

 

	Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся

 
	май- июнь 2011 г.
	Серина С.И.
Гусева Т.Ю.
	Создание моделей образовательного процесса в начальной школе

	Внесение изменений в программу развития ОУ

 
	в течение года
	Чеснов С.Ю.
	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС

 

	Разработка образовательной программы начального общего образования школы  с учетом формирования универсальных учебных действий

 
	в течение года
	Чеснов С.Ю.
	Создание основной образовательной программы

	Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся

 
	март- май 2011 г.
	Все педагоги
	Создание программ внеурочной деятельности ОУ

	3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ 

Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.

 
	ноябрь- декабрь 2010 г.

 

 

 

 

 

ежегодно
	Чеснов С.Ю.
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.

 

	Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС 

 
	ноябрь- декабрь 2010 г.
	Серина С.И.
Гусева Т.Ю.
	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ

 

	Разработка рабочих программ изучения предметов учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий

 
	март- июнь 2011 г.
	Серина С.И.
Гусева Т.Ю.
	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО

 

	Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы

 
	март- апрель 2011 г.
	Серина С.И.
Гусева Т.Ю.
	Разработка  образовательного плана школы

	Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов

 
	2010-2013 г.
	Серина С.И.
Гусева Т.Ю.

Чеснов С.Ю.
	Формирование банка опыта педагогов

	4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО

	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет

 
	в течение года
	Чеснова Т.А.
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия

 

	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты,  

проведение родительского собрания 
	в течение года

 

 

 

 

апрель 2011 г.
	Чеснова Т.А.
Сергеев И.С.
Чеснов С.Ю.
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО

 

	5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО

	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе

 
	ноябрь- декабрь 2010 г.
	Чеснов С.Ю.
	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО

 

	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.

	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 
	декабрь- февраль 2011 г.
	Чеснов С.Ю.
	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование

 

	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО

 
	апрель- август 2011 г.
	Чеснов С.Ю.
	Создание комфортного школьного пространства

 


